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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

	




ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 2.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2023 год, утвержденного распоряжением врио председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2022 № 16-р                                    (с изменениями), распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 03.10.2023 № 24-р проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск» (по предложению Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск).
Цель контрольного мероприятия: 
анализ исполнения обязательств, полноты и своевременности предоставления и использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск».
[bookmark: _Hlk127525330]Объект мероприятия: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее – Комитет по ЖКХ и Т).

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлено:
1. В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Саяногорск», утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования г. Саяногорск от 18.12.2015 № 1159 (далее – муниципальная программа), Комитетом по ЖКХ и Т в 2022 году заключено 12 муниципальных контрактов. Фактическое и кассовое исполнение муниципальных контрактов составляет 3 323,64 тыс.рублей или 84,9% от утвержденного объема бюджетных ассигнований и доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2. В ходе анализа исполнения муниципальных контрактов Контрольно-счетной палатой выявлены следующие нарушения:
1) часть 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ                             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) – несоблюдение заказчиком порядка проведения экспертизы;
2) часть 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ - приемка и оплата заказчиком выполненной работы (ее результатов), несоответствующей условиям контракта;
3) часть 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ – несоблюдение подрядчиком сроков выполнения работ;
4) часть 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ – невыполнение заказчиком действий по направлению требований подрядчику об уплате пени в связи с нарушением сроков исполнения обязательств.
[bookmark: _GoBack]5) статья 103 Закона № 44-ФЗ и пункт 15 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиком, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60 «О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» – несоблюдение заказчиком сроков размещение информации на сайте единой информационной системы, касающейся заключения, изменения, исполнения и расторжения муниципального контракта;
[bookmark: _Hlk153894383]6) пункт 4.7.6 части 4.7 Правил по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 08.06.2021 № 291 (далее - Правила по благоустройству) – осуществление земляных работ без разрешения Департамента архитектуры, градостроительства и недвижимости города Саяногорска (далее – ДАГН);
7) пункт 9.2.7. Правил по благоустройству – осуществление вырубки зеленых насаждений без разрешения уполномоченного на то органа;
8) не соблюден принцип эффективности использования бюджетных средств, предусмотренный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации на общую сумму 27,34 тыс. рублей.
3. Анализ формирования в 2022 году объектов (затрат), в части исполнения мероприятий муниципальной программы, выявил следующее:
1) в нарушение требований пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), пункта 127 Приказа Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», пункта 30 Приказа Минфина России от 06.12.2010 №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» на 01.01.2023 пять объектов, фактически находящихся в эксплуатации на общую сумму 1 062,62 тыс.рублей, учитываются как объекты незавершенного строительства;
2) в нарушение пункта 3 статьи 9 Закона № 402-ФЗ ответственным лицом не обеспечена своевременная передача документов в бухгалтерию в качестве основания для ввода в эксплуатацию объектов (либо передачи затрат в МКУ КБО);
3) в нарушение пункта 16 постановления Правительства Республики Хакасия от 29.03.2016 № 139 «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Республики Хакасия» в 2022 году отсутствовали разрешения (распоряжения) ДАГН о размещении объекта «пешеходный переход на перекрестке ул. Металлургов                     (ул. Дорожная в районе магазина «Дачный» и в районе дома № 7 Заводского мкр.)» и объекта «пешеходная дорожка к пешеходному переходу по                                       ул. Металлургов (в районе МКД № 69 Комсомольского мкр.)» и были получены только в 2023 году.

Всего по итогам контрольного мероприятия выявлено 27 нарушений.

По результатам контрольного мероприятия сформирован ряд предложений Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска, в том числе направленных на исключение рисков неэффективного использования бюджетных средств, и направлено представление с требованиями устранения выявленных нарушений. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен и подписан председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск «25» декабря 2023г. 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования 
город Саяногорск                           				                  В.В. Мартыненко
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