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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК

		
	






ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
	
	
	



Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск в соответствии с пунктом 3.2. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2023 год, утвержденного распоряжением врио председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 28.12.2022 № 16-р, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 11.04.2023 № 10-р проведено (совместно с прокуратурой г. Саяногорска)  экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ создания (формирования) в 2022 году объектов муниципальной собственности муниципального образования г. Саяногорск».
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
Оценить деятельность Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту на предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и органов местного самоуправления при формировании объектов муниципальной собственности.
Объект мероприятия: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту (далее  - Комитет по ЖКХ и Т).
В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия выявлено:
1. Согласно представленной информации, в 2022 году сформировано и закреплено за Комитетом по ЖКХ и Т на праве оперативного управления 53 объекта муниципальной собственности муниципального образования город Саяногорск на общую сумму                         19 926,78 тыс.рублей. 
1.1. При выборочной проверке и анализе сформированных объектов муниципальной собственности муниципального образования город Саяногорск установлено:
1.1.1. Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.03.2016                          № 139 (ред. от 09.12.2021) установлен порядок и условия размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута на территории Республики Хакасия (далее - Постановление Правительства РХ № 139).
В нарушение требований Постановления Правительства РХ № 139, работы по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Саяногорск работы на объекте Сквер «Гамбит» начаты раньше, чем получено соответствующие Распоряжение «О размещении объекта».
1.1.2. Согласно пункту 4.7.6 части 4.7 Правил по благоустройству территории муниципального образования город Саяногорск, утвержденных решением Совета депутатов муниципального образования г. Саяногорск от 08.06.2021  № 291                          (далее - Правила по благоустройству территории МО г.Саяногорск, Правила), работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, следует производить только при наличии письменного разрешения на производство земляных работ.
[bookmark: _Hlk134722252] Пунктом 4.7.7 части 4.7 Правил установлено, что разрешение на производство земляных работ (ордер) выдает Департамент архитектуры градостроительства и недвижимости г. Саяногорска (далее - ДАГН).
В нарушение требований пункта 4.7.6 части 4.7 Правил по благоустройству территории МО г. Саяногорск, подпункта 3.1 пункта 3 Распоряжения ДАГН от 27.04.2022 № 770 земляные работы на объекте Сквер «Гамбит» осуществлялись без соответствующего разрешения.
В ходе экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой установлен факт заключения Комитетом по ЖКХ и Т Контракта от 24.01.2023 № 02/23 на работы по благоустройству общественных территорий Сквер «Гамбит», которые, исходя из представленных Комитетом по ЖКХ и Т пояснений, являются дополнительными к Муниципальному контракту от 21.03.2022 и фактически произведены подрядчиком в апреле 2022 года. 
1.1.3. В нарушение подпункта 1 части 1 статьи 94 Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) и соответствующих пунктов контрактов заключение о результатах экспертизы отсутствует по следующим объектам: Сквер «Гамбит»; Пешеходная дорожка, п. Геологи; Линия освещения (в составе: между муз. школой и МКД № 32 Советского мкр.).
1.1.4. Контрольно-счетной палатой установлено два эпизода нарушения Комитетом по ЖКХ и Т сроков оплаты выполненных работ. Из пояснения Комитета по ЖКХ и Т причиной указанных нарушений является несвоевременное финансовой обеспечение. 

2. В ходе экспертной-аналитического мероприятия Комитетом по ЖКХ и Т представлен в Контрольно-счетную палату перечень из 35 вновь создаваемых объектов основных средств, учитываемых на счете 0 106 31 000 «Вложения в основные средства - иное движимое имущество» с объемом затрат по состоянию на 01.01.2023 в общей сумме 158 061,72 тыс. рублей.
2.1. При выборочной проверке и анализе формирования вновь создаваемых объектов основных средств установлено:
2.1.1. В нарушение требований Постановления Правительства РХ № 139, работы по благоустройству общественных территорий муниципального образования город Саяногорск Комитетом ЖКХ и Т начаты раньше, чем получены соответствующие Распоряжения ДАГН «О размещении объекта», или без получения таковых, на создаваемых объектах:
- Архитектурные формы на въезде в город Саяногорск;
- Пешеходная дорожка п. Черемушки р-н д.84 к площадке ТКО;
- Пешеходный переход ул. Металлургов в районе МКД № 69 Комсомольский мкр.;
[bookmark: _Hlk135322732][bookmark: _Hlk135300542]- Пешеходный переход на перекрестке ул. Металлургов (ул. Дорожная в районе маг. Дачный и в районе д. № 7 Заводского мкр.);
- Пешеходная дорожка к пешеходному переходу на перекрестке                                      ул. Металлургов и ул. Юбилейная.
2.1.2. В нарушение требований пункта 4.7.6 части 4.7 Правил по благоустройству территории МО г. Саяногорск, подпункта 3.1 пункта 3 Распоряжения ДАГН от 21.09.2022 № 1695 земляные работы осуществлялись без соответствующего разрешения на объекте Архитектурные формы на въезде в город Саяногорск.
[bookmark: _Hlk135656965]2.1.3. В нарушение подпункта 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ и соответствующих пунктов контрактов заключение о результатах экспертизы отсутствует по объекту Линия освещения проезда: г. Саяногорск от здания ФОКа до                 ул. Ярыгина.
2.1.4. Контрольно-счетной палатой выявлено несоблюдение Комитетом по ЖКХ и Т принципа эффективности использования бюджетных средств, связанное                           с затратами (32,00 тыс.рублей) на проведение кадастровых работ в отношении 11 объектов благоустройства – контейнерные площадки ТКО, которые в дальнейшем не были размещены на территории МО г. Саяногорск.
[bookmark: _GoBack]2.1.5. В связи с несоблюдением специалистами Комитета по ЖКХ и Т порядка и очередности получения распоряжения на размещение объекта, проведения кадастровых работ, получения схем на КПТ, объекты Пешеходная дорожка п. Черемушки р-н д.84 к площадке ТКО, Пешеходный переход ул. Металлургов в районе МКД № 69 Комсомольский мкр., Пешеходный переход на перекрестке ул. Металлургов                         (ул. Дорожная в районе маг. Дачный и в районе д. № 7 Заводского мкр.), Пешеходная дорожка к пешеходному переходу на перекрестке ул. Металлургов и ул. Юбилейная фактически находящиеся в эксплуатации, не приняты в муниципальную собственность и учитываются как вложения в основные средства - иное движимое имущество.
3. В ходе экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой установлены факты несоблюдения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) сроков выполнения работ, предусмотренных контрактами (в 10 из 21 проверенного контракта), способствующие несвоевременной сдаче объектов в эксплуатацию.  Отмечена недостаточная претензионная работа со стороны Комитета по ЖКХ и Т.
Всего по итогам экспертно-аналитического мероприятия выявлено 25 нарушений и 11 недостатков.
На основании выявленных, в ходе экспертно-аналитического мероприятия, нарушений и недостатков Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск сформирован комплекс предложений Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия рассмотрено и подписано председателем Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск «19» мая 2023г.



Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Саяногорск                                       В.В.Мартыненко
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