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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЯНОГОРСК




ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ

  Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Саяногорск, в соответствии с пунктом 3.4. Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск на 2025 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 18.12.2024 № 22-р, распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Саяногорск от 17.04.2025 № 5-р  «О проведении экспертно-аналитического мероприятия», проведено экспертно-аналитическое мероприятие на тему «Анализ эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие сельских территорий муниципального образования город Саяногорск» в 2024 году». 
Объект проверки: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту г. Саяногорска (далее – Комитет по ЖКХ и Т).

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:
[bookmark: _GoBack]1. Работы по реконструкции и выносу трассы напорного канализационного коллектора КНС-1 до очистных сооружений рп. Майна по ул. Промышленная включены в перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельских территорий муниципального образования город Саяногорск», на финансирование которых за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск в 2024 году предусмотрено               22 484,8 тыс.руб. Соисполнителем мероприятий по реконструкции и выносу трассы напорного канализационного коллектора является Комитет по ЖКХ и Т.
Распоряжением ДАГН «О размещении объектов» от 20.02.2024 № 239 Комитету по ЖКХ и Т разрешено размещение объекта реконструкции в границах, указанных в схемах расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. 
Нарушений в ходе анализа нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию муниципальной программы, не установлено.
2. В целях реализации муниципальной программы между Комитетом по ЖКХ и Т и ООО «Ремстрой» заключен Контракт на сумму 22 074,49 тыс. руб. В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и пунктом 12.6. Контракта, в рамках соглашения от 02.10.2024 № 03/11, по взаимному соглашению сторон Контракт расторгнут в связи с отсутствием у заказчика потребностей в дальнейшем выполнении работ по Контракту. Согласно пункту 2 соглашения от 02.10.2024 № 03/11, фактически работы по Контракту выполнены на сумму 20 928,70 тыс.руб. Обязательства в оставшейся части на стороны прекращают. 
2.1. Анализ соответствия Актов о приемке выполненных работ условиям Контракта показал, что показатели раздела 1-4 Акта о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 3, в совокупности с одноименными показателями Актов о приемке выполненных работ от 22.05.2024 № 1, от 28.06.2024 № 2, соответствуют показателям, указанным в ЛСР № 06-01-01. 
Акт о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 3 содержит дополнительные виды работ (раздел №5, раздел №6), не предусмотренные контрактом (ЛСР № 06-01-01).
Протоколами технического совещания №№1,2,3, в соответствии с требованиями пункта 12.2 Контракта, установлено: «все изменения отразить в локально-сметном расчете и заключить дополнительное соглашение».
Однако, в нарушение требований статьи 95 Закона № 44-ФЗ, статьи 743 ГК РФ, пункта 12.2 Контракта, принятые работы, согласно разделам 5 и 6 Акта о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 3, не предусмотрены                        ЛСР № 06-01-01 на момент заключения Контракта и не согласованы сторонами путем внесения изменений в локально-сметный расчет и заключения дополнительных соглашений.
Таким образом, расходы, отраженные в разделах 5, 6 Акта о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 3, имеют высокие риски неэффективного расходования бюджетных средств расчетно на общую сумму 1 080,26 тыс. рублей.
2.2. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата оказанных подрядчиком работ осуществлена заказчиком с нарушением установленных Контрактом сроков в интервале от 9 до 42 рабочих дней.
Причиной нарушения сроков оплаты является несвоевременное финансирование из местного бюджета. Тем не менее, Контрольно-счетная палата обращает внимание, что нарушение заказчиком установленных Контрактом сроков оплаты выполненных работ влечет возникновение рисков дополнительных расходов бюджетных средств на уплату штрафных санкций, предусмотренных частью 5 статьи 34 Закона  № 44-ФЗ, что, в свою очередь, является признаком неэффективного расходования бюджетных средств. 
2.3. В нарушение требований пункта 4.7.6 части 4.7 Правил по благоустройству территории МО г. Саяногорск комплекс земельных работ в период с 05.04.2024 по 16.04.2024 и в период с 02.09.2024 по 16.09.2024 осуществлялся без разрешения ДАГН.
Кроме того, в ходе анализа исполнения Контракта, Контрольно-счетной палатой выявлено:
- слабый внутренний контроль при подготовке и размещении на сайте ЕИС документов, касающихся исполнения муниципального контракта;
- слабый внутренний контроль при формировании документов, фиксирующих юридически значимые факты о внесении изменений в предусмотренные Контрактом работы; 
- формальный подход в оформлении заключений по итогам проведенной экспертизы выполненных подрядчиком работ.
3. В результате осмотра дороги от очистных сооружений                                               (ул. Промышленная, 1 б) до КНС-1 (ул. Пристанская, 1 а), вдоль которой проложена трасса напорного канализационного коллектора, установлено:
3.1. В нарушение пункта 6.3.4 СП 32.13330.2018, ГОСТ Р 58758-2019 металлическая лестница в канализационной камере (колодце) (К-2) не зафиксирована (не прикреплена, не крепится к стенке колодца при осуществлении спуска), не устойчива и небезопасна для спуска вниз, что не обеспечивает безопасность при спуске персонала с необходимым инструментом. Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что конструкция металлической лестницы не обеспечивает достижения установленной Контрактом цели в части полноценного выполнения своих функций и функций канализационной камеры. Таким образом, оплата работ и затрат на монтаж лестницы, предусмотренных Актом выполненных работ от 30.09.2024 № 3 (строки №№ 66,67), свидетельствует о наличии признаков нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств расчетно на сумму 3 446,63 руб. 
3.2. В нарушение требований пункта 3.18 СП 272.1325800.2016, пункта 6.3.7 СП 32.13330.2018 люк канализационной камеры (колодца) (К-1) засыпан гравийно-песчаной смесью, визуально плохо просматривается, в связи с чем открыть люк и провести осмотр камеры не представилось возможным. Контрольно-счетная палата не исключает наличие признаков нецелевого, неэффективного использования бюджетных средств при обустройстве лестницы канализационной камеры (колодца) (К-1).
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что указанные факты являются препятствием к осуществлению оперативного устранения аварийных ситуаций, обследования и оценки состояния системы.
4. Распоряжением ДАГН от 19.02.2025 № 197 об увеличении балансовой стоимости объекта, стоимость напорного канализационного коллектора                        в размере 203 945,04 руб. увеличена на стоимость затрат по реконструкции и выносу трассы напорного канализационного коллектора (за период с 2019 по 2024 годы) в сумме 22 466 294,46 руб. и составила 22 670 239,50 руб. 
Анализ учета затрат на реконструкцию и вынос трассы напорного канализационного коллектора  нарушений не выявил.
 Контрольно-счетной палатой по результатам экспертно-аналитического мероприятия сформированы предложения по устранению выявленных нарушений.
Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия направлено объекту проверки, в прокуратуру города Саяногорска.
Прокуратурой города Саяногорска по результатам анализа заключения внесено представление в адрес  Комитета по ЖКХ и Т . 



Председатель Контрольно-счетной палаты
муниципального образования город Саяногорск                             В.В. Мартыненко
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