

Протокол №77

заседания общественной комиссии для организации общественных обсуждений проектов муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальных программ

Место проведения заседания:

- рп Черемушки, Пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе (возле «Эврики»);
- рп Черемушки, лестница от остановки «Рабочая» на 2-ю террасу;
- рп Черемушки, лестница от остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу.

Дата проведения: 09.07.2021г., время: с 15 час. 00 мин до 17 час. 00 мин.

Присутствовали:

Заместитель
председателя комиссии: В.Ф. Попандуло – руководитель ООО «ПСП «Саянэнергострой»

Члены комиссии: Е.И. Молодняков – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск
Р.В. Чеглов – депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск
С.С. Матвиенко - депутат Совета депутатов муниципального образования город Саяногорск
В.Ф. Вовчок – начальник отдела Администрации муниципального образования город Саяногорск по р.п.Черёмушки
О.В. Патрушева – председатель ТОС «Енисей» города Саяногорска
Н.В. Непомнящий – руководитель Комитета по ЖКХиТ г.Саяногорска

Секретарь комиссии: Е.В. Мишина – главный специалист (экономист) экономического отдела Комитета по ЖКХ и Т г. Саяногорска

Кворум имеется.

Повестка:

1. Выезд на объекты благоустройства 2021-2022 в рп Черемушки:
 - 2021 год - пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе (возле «Эврики»);
 - 2022 год – лестница от остановки «Рабочая» на 2-ю террасу;
 - 2022 год – лестница от остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу.
2. Другие вопросы.

По пункту 1.

1. С целью определения состава и объема работ на общественных территориях, запланированных к благоустройству в 2022 году, в ходе осмотра, после обсуждения, решили:

- 1.1. На объекте «Лестница от остановки «Рабочая» на 2-ю террасу»:
 - провести бетонные работы на площадках лестницы;
 - на верхней площадке лестницы совместить бетонный съезд с металлическим телескопическим пандусом, продлить ограждения;

- для обеспечения удобного и безопасного использования пандуса установить ограждения справа от пандуса (при подъеме по лестнице), высотой 1 м.;
- покраска ограждений;
- продлить водосток (бетонные работы);
- установка трех лавочек и трех урн (по одной на площадке);
- устройство освещения – 7 фонарей.

Голосовали «за» единогласно.

1.2. На объекте «Лестница от остановки «2-я терраса» на 2-ю террасу»:

- покраска ограждений;
- обустроить две промежуточные площадки для установки на каждой из них по одной скамейке (демонтаж по одной секции ограждения для бетонирования площадки)
- устройство освещения -5 фонарей.

Голосовали «за» единогласно.

2. В ходе осмотра выполненных работ на объекте «Пешеходная дорожка вдоль автодороги на 2 террасе (возле «Эврики»), после обсуждения, решили:

Для обеспечения должного уровня комфорта пешеходов, положение люка должно находиться на одном уровне с уровнем пешеходной поверхности. Необходимо сделать плавную «разуклонку» в районе колодца.

Голосовали «за» единогласно.

По пункту 2.

Заслушали В.Ф. Попандопуло по вопросу усиления контроля за применением ставки НДС при заключении контрактов (подрядчик – плательщик НДС или на упрощенной системе налогообложения).

Рекомендации комиссии:

Рекомендовать Комитету по ЖКХ и Т г. Саяногорска:

1. К заседанию общественной комиссии, планируемой к проведению 16.07.2021,

- подготовить информацию об отклонениях фактических объемов работ от указанных в сметной документации объекта: «г.Саяногорск, территория за детской поликлиникой Центральный мкрн.»;

- уточнить объемы на объектах: «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона» и «г.Саяногорск, Пешеходная дорожка в районе дома № 25, Интернациональный мкрн., перекресток ул. Пионерской и ул.Ярыгина».

- провести осмотр пешеходной дорожки вдоль ул.Ленина (от въезда к подъезду №13 пМКД № 8 до въезда к МКД № 1 Интернационального мкрн.), с целью принятия мер по восстановлению ограждений, после проведенного ремонта.

2. Рассмотреть возможность, за счет средств местного бюджета, провести работы по установке трех дополнительных светильников и завести грунт для озеленения территории в районе пешеходной дорожки между музыкальной школой, школой № 5 и д. 32 Советского микрорайона»;

3. Комитету по ЖКХиТ усилить контроль за реализацией мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, применением ставки НДС при заключении контрактов;


4. Провести работу по устранению недочетов на объектах, благоустроенных ранее. В соответствии с пунктом контрактов о качестве работы и установлении гарантийного срока, при не истечении срока гарантии, направить подрядчикам письма с

требованием устранить недостатки, связанные с ненадлежащим качеством результата выполненных работ, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

5. Разместить на официальном сайте муниципального образования город Саяногорск и в городской газете «Саянские ведомости» настоящий протокол

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:



В.Ф. Попандопуло



Е.В. Мишина