

График проведения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 г.

жилого фонда МО г.Саяногоск на 06 мая 2025

срок выполнения: май - сентябрь 2025 года

источник финансирования: собственные средства управляющей компании, ТСЖ, ТСН

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	План			Факт на 06.05.2025 г.		
			Колич	Стоим. за ед. тыс. руб.	Стоим. всего тыс. руб.	Колич	Стоим., тыс.руб	% выпол. Факт. Объемов
<b>ООО УК "Феникс"</b>								
	<b>Сантехнические работы</b>							
1	Промывка жилых домов	шт.	26,00	0,55	14,30		0,00	0,00
2	- в том числе тепловые узлы	шт.	26,00	0,00	0,00			
3	Замена труб отопления	м.п.	75,00	1,50	112,50		0,00	0,00
4	Теплоизоляция трубопровода	м.п.	75,00	0,06	4,50		0,00	0,00
5	Ревизия и ремонт запорной	шт	4,00	0,86	3,44		0,00	0,00
	<b>Общестроительные работы</b>							
6	Замена кровельного конька	м.п.	15,00	0,35	5,30		0,00	0,00
7	Остекление окон подъезда	м2	0,56	10,82	6,06		0,00	0,00
8	Смена входных дверей	шт.	1,00	15,00	15,00		0,00	0,00
9	Ремонт лестничных маршей	м2	6,00	2,01	12,06		0,00	0,00
10	Ремонт пола	м2	25,00	1,11	27,85		0,00	0,00
11	Герметизация межпанельных швов	м.п.	6,00	0,36	2,16		0,00	0,00
12	Бетонирование площадки перед входом в подъезд	м3	1,57	4,70	7,38		0,00	0,00
	<b>Электромонтажные работы</b>							
13	ППР этажных щитков	шт	45,00	0,08	3,42		0,00	0,00
14	Ремонт освещения подъездов	шт	10,00	0,15	1,50		0,00	0,00
15	Ремонт козырькового освещения	шт	45,00	0,15	6,75		0,00	0,00
<b>ИТОГО</b>					<b>222,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


Количество МКД

26

Общая площадь МКД

12360,6

Директор ООО "УК Феникс"



М. Е. Балябина

