

СОГЛАСОВАНО:

Глава Муниципального образования г. Саяногорск

Е. И. Молодняков

" 14 " 01 2025 г.



Мероприятия по подготовке  
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 г.г. по угольной котельной ИП Баскова В. В.

№ п/п	Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Сумма затрат, тыс.руб.	Фактическое выполнение, тыс.руб.	% выполнения	Срок исполнения	Лицо ответственное за выполнение работ
	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Текущий ремонт котла ДКВР-20/13, №1	шт.	1	150	0	0	30.сен	Басков В.В.
2	Текущий ремонт котла ДКВР-20/13, №2	шт.	1	150	0	0	30.сен	Басков В.В.
3	Текущий ремонт котла ДКВР-20/13, №3	шт.	1	4000	0	0	30.сен	Басков В.В.
4	Текущий ремонт котла КЕ-25/14, №5	шт.	1	300	0	0	20.окт	Басков В.В.
5	Текущий ремонт оборудования ХВО	шт.	7	120	0	0	30.сен	Басков В.В.
6	Текущий ремонт оборудования бойлерной установки	шт.	1	250	0	0	30.сен	Басков В.В.
7	Текущий ремонт оборудования топливоподачи	шт.	1	675	0	0	30.сен	Басков В.В.
8	Текущий ремонт шлакозолоудаления	шт	1	200	0	0	30.сен	Басков В.В.
9	Аккумуляторный бак №3	шт	1	470	0	0	30.сен	Басков В.В.
10	Создание запаса топлива	тн.	3500	8302	0	0	01.окт	Басков В.В.
	Итого			14617	0	0		

Индивидуальный предприниматель

Басков В.В.