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	Инн/кпп: 1902024643/190201001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОГРН: 1121902000604
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Р.счет 40702810640040104138
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Филиал «Хакасия» 
	
	
	с
	по
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОАО Банк «Народный кредит»
	20
	28.02.2014
	01.01.2013
	31.12.2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	БИК 049514757
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кор.счет: 30101810600000000757
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АКТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Короленко 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	за 2013 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Общестроительные работы_____________________________
	3751,58
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Электромонтажные работы_____________________________
	24873,69
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Сантехнические работы________________________________
	30497,11
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Содержание МКД_____________________________________
	76298,1
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Управление МКД_____________________________________
	14597,70
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Капитальный ремонт МКД______________________________
	10540,00
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по акту 
	160558,18
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Цена за ед.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Стоимость, руб
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1. Общестроительные работы
	количество выполненных работ
	3751,58
	

	 
	Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ)
	м2
	154,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,9
	 
	 
	 
	 
	 
	1524,6
	

	 
	Закрытие слуховых окон
	м2
	236,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	236,2
	

	 
	Установка реек под желоб водосточный
	мп
	111,4
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,9
	

	 
	Установка желоба водосточного
	мп
	331,1
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1324,4
	

	 
	Смена рубероида 
	м2
	198,5
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	198,5
	

	 
	2. Электромонтажные работы
	количество выполненных работ
	24873,69
	

	 
	Смена ламп накаливания
	шт
	37,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	1
	222,6
	

	 
	Смена провода 2*2,5; 2*6
	м
	148,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,0
	

	 
	Смена провода ПВ 1*4
	м
	148,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60
	 
	 
	8880,0
	

	 
	Смена Кабеля КГ-3*10+1*6
	м
	397,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	 
	 
	9943,0
	

	 
	Смена выключателя
	шт
	260,2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	260,2
	

	 
	Смена патрона
	шт
	192,2
	 
	2
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576,5
	

	 
	Смена автоном.выкл.ВА 47-63 1п 16А-25А
	шт
	210,8
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	421,6
	

	 
	Смена клеммной коробки (распред. коробки)
	шт
	187,5
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	187,5
	

	 
	Установка розетки
	шт
	179,6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	179,6
	

	 
	Ремонтные работы б/м
	час
	327,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	327,1
	

	 
	Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год)
	шт
	487,0
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2434,8
	

	 
	Смена квартирного эл.счетчика (без счетчиком)
	шт
	572,4
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1144,8
	

	 
	3. Сантехнические работы
	количество выполненных работ
	30497,109
	

	 
	Смена сборки Ø15
	шт
	805,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1611,6
	

	 
	Смена сборки Ø32
	шт
	950,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	2850,6
	

	 
	Смена резьбы Ø15
	шт
	320,1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	960,2
	

	 
	Смена резьбы Ø32
	шт
	363,1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	726,1
	

	 
	Муфта РР 20-32 комб.разъемная
	шт
	300,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	1200,7
	

	 
	Муфта РР 40 комб.разъемная
	шт
	417,0
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	834,0
	

	 
	Труба РР 20
	мп
	404,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	1213,5
	

	 
	Труба РР 40
	мп
	520,0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,0
	

	 
	Кран шаровый РР 20
	шт
	678,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	1357,4
	

	 
	Кран шаровый РР 40
	шт
	991,7
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	991,7
	

	 
	Смена крана шарового Ø15
	шт
	849,01
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2547,0
	

	 
	Смена крана шарового Ø20
	шт
	913,91
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	913,9
	

	 
	Смена крана шарового Ø32
	шт
	1207,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	3622,7
	

	 
	Смена конвектора L=1,2
	шт
	2872,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	5745,8
	

	 
	Смена тройника ПВХ  д100
	шт
	461,6
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	461,6
	

	 
	Уголок РР 25
	шт
	124,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	749,2
	

	 
	Фитинг РР 20-32
	шт
	195,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	 
	 
	1173,6
	

	 
	Ремонт отопления б/м
	час
	327,1
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	981,3
	

	 
	Труба МР16
	мп
	387,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	1937,5
	

	 
	Установка хомута
	шт
	106,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	213,2
	

	 
	Смена манжеты
	шт
	176,1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	176,1
	

	 
	Установка заглушки
	шт
	73,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	73,4
	

	 
	4. Содержание МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Содержание МКД
	м2
	12,91
	492,5
	76298,1
	

	 
	5. Управление МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Управление МКД
	м2
	2,47
	492,5
	14597,7
	

	 
	6. Капитальный ремонт МКД
	количество выполненных работ
	10540,0
	

	 
	Смена автоном.выкл. ВА 47-63 1п 16А-25А
	шт
	210,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	10540,0
	

	 
	ВСЕГО по акту 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	160558,2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Директор ООО "ЖЭО Виктория"
	
	Смертина В.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



