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	Инн/кпп: 1902024643/190201001
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОГРН: 1121902000604
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Р.счет 40702810640040104138
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Филиал «Хакасия» 
	
	
	с
	по
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОАО Банк «Народный кредит»
	4
	28.02.2014
	01.01.2013
	31.12.2013
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	БИК 049514757
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Кор.счет: 30101810600000000757
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	АКТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ул. Ленина 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	за 2013 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Общестроительные работы_____________________________
	26055,61
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Электромонтажные работы_____________________________
	2447,81
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Сантехнические работы________________________________
	13155,359
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Содержание МКД_____________________________________
	87688,4
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Управление МКД_____________________________________
	14734,04
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. Капитальный ремонт МКД______________________________
	10754,56
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по акту 
	154835,82
	руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Цена за ед.
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Стоимость, руб

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	1. Общестроительные работы
	количество выполненных работ
	26055,61

	 
	Ремонт шиферн кровли(без материалов)
	м2
	562,5
	 
	 
	 
	 
	6,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3712,2

	 
	Установка металлич.двери
	шт
	8000,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	16000,0

	 
	Масл. окраска ранее окрашеных поверхностей (МАФ)
	м2
	154,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,9
	 
	 
	 
	 
	 
	1370,6

	 
	Ремонтные работы б/м
	час
	327,1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	654,2

	 
	Установка дверной пружины
	шт
	174,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,2

	 
	Утепление стены (пена)
	м2
	191,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,8
	 
	 
	 
	918,2

	 
	Завоз песка в песочницу 
	шт
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308,2

	 
	Установка реек под желоб водосточный
	мп
	111,4
	 
	 
	 
	 
	4,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	467,9

	 
	Установка желоба водосточного
	мп
	331,1
	 
	 
	 
	 
	7,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2450,1

	 
	2. Электромонтажные работы
	количество выполненных работ
	2447,81

	 
	Смена ламп накаливания
	шт
	37,1
	 
	3
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,4

	 
	Смена провода 2*2,5; 2*6
	м
	148,0
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,0

	 
	Смена патрона
	шт
	192,2
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192,2

	 
	Частичный ремонт эл.щита (2 раза в год)
	шт
	487,0
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1460,9

	 
	Смена квартирного эл.счетчика (без счетчиком)
	шт
	572,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	572,4

	 
	3. Сантехнические работы
	количество выполненных работ
	13155,3585

	 
	Смена резьбы Ø25
	шт
	352,5
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	705,0

	 
	Муфта РР 20-32 комб.разъемная
	шт
	300,2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600,3

	 
	Труба РР 20
	мп
	404,5
	 
	 
	 
	 
	 
	0,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	161,8

	 
	Труба РР 32
	мп
	455,1
	 
	 
	 
	 
	 
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,3

	 
	Муфта РР б/м
	шт
	148,3
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	296,6

	 
	Кран шаровый РР 32
	шт
	722,8
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	722,8

	 
	Смена крана шарового Ø15
	шт
	849,01
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1698,0

	 
	Смена ал. радиатора (без материалов)
	шт
	981,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	981,3

	 
	Смена кан труб ПВХ    Ø50
	м
	542,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1084,0

	 
	Уголок б/м
	шт
	111,2
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,2

	 
	Угольник РР 20-32
	шт
	178,7
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	178,7

	 
	Манжета на унитаз 
	шт
	176,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	352,3

	 
	Ремонт отопления б/м
	час
	327,1
	 
	 
	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,7

	 
	Труба МР16
	мп
	387,5
	 
	 
	0,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	193,8

	 
	Труба МР16 б/м
	мп
	296,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	296,6

	 
	Установка хомута
	шт
	106,6
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106,6

	 
	Демонтаж конвектора
	шт
	351,7
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	351,7

	 
	Ремонт прокладки 
	шт
	98,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	196,2

	 
	Установка обратного клапана Ø15
	шт
	849,0
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	849,0

	 
	Установка крана шарового без материалов
	шт
	409,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	8
	 
	 
	 
	4095,0

	 
	Установка заглушки
	шт
	73,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	73,4

	 
	4. Содержание МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Содержание МКД
	м2
	14,7
	497,1
	87688,4

	 
	5. Управление МКД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Управление МКД
	м2
	2,47
	497,1
	14734,0

	 
	6. Капитальный ремонт МКД
	количество выполненных работ
	10754,6

	 
	Смена ал.радиатора (б/м)
	шт
	981,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	6869,1

	 
	Труба МР/РР (б/м)
	мп
	296,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,1
	 
	 
	 
	3885,5

	 
	ВСЕГО по акту 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	154835,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Директор ООО "ЖЭО Виктория"
	
	Смертина В.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



